



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pareci Novo
"Capital das Aludas, Flores e Frutas"

Ofício SMA nº 066/2018.

Pareci Novo, 22 de maio de 2018.

Exmo. Sr.
Inácio Francisco Mendel
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Pareci Novo – RS

Exmo. Senhor Presidente:

Em resposta ao pedido de informação nº 001/2018, que solicita a informação de o porquê da paralisação das obras de pavimentação e drenagem da Rua Professora Helena Viegas e quando será retomada a obra, expomos abaixo as informações que acreditamos serem pertinentes.

Primeiramente, vale lembrar que as obras financiadas com recursos do Governo Federal são realizadas em etapas, sendo que ao final de cada etapa é feita uma medição e a sua documentação deve ser encaminhada à Caixa Econômica Federal, órgão descentralizador de recursos do Governo Federal, para que designe os profissionais responsáveis por realizar a vistoria da etapa concluída até então.

Na obra da Rua Professora Helena Viegas ocorre o mesmo procedimento. O Contrato de Repasse nº 1035307-86/2016 que compreende a pavimentação e drenagem da referida rua teve a sua primeira medição entregue à CAIXA em 25 de abril do corrente ano. Após analisar a documentação, o órgão agendou a vistoria junto ao Município, sendo que a mesma ocorreu no dia 09 de maio de 2018.

A Administração Municipal tem entrado em constante contato com a Caixa Econômica Federal para buscar alternativas de agilizar a liberação do pagamento desta primeira etapa, e, segundo informações, isto deverá ocorrer nos próximos dias. Também entramos em contato com a empresa responsável pela execução da obra, que se comprometeu a retomar a obra tão logo fosse autorizada a liberação do pagamento referente à medição protocolada no mês de abril.

Diante do exposto, reitero protestos de distinta consideração e apreço, na expectativa de que tenhamos sanado as dúvidas dos Nobres Vereadores.

Atenciosamente,


OREGINO JOSÉ FRANCISCO,
Prefeito Municipal